

СОГЛАСОВАНО

Начальник главного управления ЖКХ

Витебского областного центра

Ю.А. Дядело

2025г.



СОГЛАСОВАНО

Финансовый отдел

Городоцкого РИК

2025г.

УТВЕРЖДЕНО

Решение

Городоцкого РИК

от

2025



Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2025 год

| № п/п  | Наименование объекта  | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м. | Ввод площади в текущем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта в текущем году |                  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |                 | Использовано средств на 01.01.2025, руб | всего               | План финансирования                    |                     |                                 |
|--|---|--|------------------------------------|--|------------------|---|-----------------|---|---------------------|--|---------------------|---------------------------------|
|  |   |  |                                    | начало, месяц  | окончание, месяц | сметная, руб.                                   | договорная, руб |   |                     | кредиторская задолженность на 01.01.25 | в том числе         |                                 |
|  |   |  |                                    |  |                  |   |                 |   |                     |  | бюджет              | отчисления граждан и арендаторы |
| 1  | 2   | 3  | 4                                  | 5  | 6                | 7   | 8               | 9                                       | 10                  | 11                                     | 12                  | 13                              |
| <b>Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году</b> |   |  |                                    |  |                  |   |                 |   |                     |  |                     |                                 |
| 1  | Капитальный ремонт жилого дома №1А по улице Полевая в г.Городок                             | 982                                      | 982                                | 2024   | апрель           | 713 232,00                                      | 683 649,69      | 133 853,00                              | 549 786,69          |  | 449 786,69          | 100 000,00                      |
| 2  | Капитальный ремонт жилого дома №10 по улице Ленинская в г.Городок                           | 403                                      | 403                                | май  | август           | 207 201,00                                      | 207 201,00      |   | 207 201,00          |  | 107 201,00          | 100 000,00                      |
| 3  | Капитальный ремонт жилого дома №58 по улице Красноармейская в г.Городок                     | 1 112                                    | 1 112                              | май  | август           | 569 775,00                                      | 569 775,00      |   | 569 775,00          |  | 390 000,00          | 179 775,00                      |
| 4  | Капитальный ремонт жилого дома №1 по улице Рудыка в д.Бычиха, Городоцкого района            | 871                                      | 871                                | июль   | октябрь          | 763 020,00                                      | 763 020,00      |   | 763 020,00          |  | 663 020,00          | 100 000,00                      |
| 5  | Капитальный ремонт жилого дома №134 по улице Центральная в д.Веремеевка, Городоцкого района | 268                                      | 268                                | август   | октябрь          | 444 644,99                                      | 444 644,99      |   | 444 644,99          |  | 189 992,31          | 254 652,68                      |
| <b>Итого:</b>  |   |  |                                    |  |                  |   |                 |   | <b>2 534 427,68</b> |  | <b>1 800 000,00</b> | <b>734 427,68</b>               |

Handwritten signature in blue ink.

