

УТВЕРЖДАЮ

Директор КУПШ ГПКиТС

2019 г.

А.А.Петрухин



**Годовой план текущего ремонта подъездов жилищного фонда  
2019 год**

№ № п п	Адрес дома	Вид работ	Единица измере- ния	Объем работ	Ориенти- ровочная стоимость работ руб.	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
Источник финансирования: средства от внесения собственниками, нанимателями жилых помещений и членами организаций застройщиков платы за текущий ремонт							
1	ул.Комсомольская 27 №1	ремонт подъезда			1650	февраль 2019	март 2019
2	ул.Комсомольская 27 №2	ремонт подъезда			1650	февраль 2019	март 2019
3	ул.Комсомольская 27 №3	ремонт подъезда			1650	апрель 2019	май 2019
4	ул.Комсомольская 27 №4	ремонт подъезда			1650	апрель 2019	май 2019
5	ул.Комсомольская 36 №1	ремонт подъезда			1350	май 2019	июнь 2019
6	ул.Комсомольская 36 №2	ремонт подъезда			1350	май 2019	июнь 2019
7	ул.Комсомольская 35№1	ремонт подъезда			950	июнь 2019	июль 2019
8	ул.Комсомольская 35№3	ремонт подъезда			950	июль 2019	август 2019
9	ул.Комсомольская 54 №1	ремонт подъезда			1650	август 2019	сентябрь 2019
10	ул.Новая 27 №1	ремонт подъезда			1980	сентябрь 2019	октябрь 2019
11	ул.Новая 27 №2	ремонт подъезда			1980	октябрь 2019	ноябрь 2019
12	ул.Новая 27 №3	ремонт подъезда			1980	ноябрь 2019	декабрь 2019

Заместитель директора

Т.П.Параховая